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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

Definicje i podstawowe pojęcia  

Program Funkcjonalno-Użytkowy (nazywany tez w skrócie „PFU”) został sporządzony zgodnie z 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454). Użyte w Programie 

Funkcjonalno-Użytkowym słowa i wyrażenia będą miały znaczenie zgodnie z poniższymi definicjami:  

1. „Obiekt” lub „Instalacja” oznacza podlegającą projektowaniu i modernizacji Stację uzdatniania 

wody na terenie Zakładu Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o.  

2. „Przedsięwzięcie” lub „Projekt” oznacza modernizację Stacji uzdatniania wody na terenie 

Zakładu Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o..  

3. „Zamawiający” oznacza Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. z siedzibą w 

Wołominie przy ul. Szosa Jadowska 49. W dalszej części nazywany też: ZEC w Wołominie.  

4. „Wykonawca” oznacza osobę prawną wymienioną w Ofercie zatwierdzonej przez 

Zamawiającego oraz jej prawnych następców.  

5. „PFU” oznacza Program Funkcjonalno-Użytkowy stanowiący Wymagania Zamawiającego w 

rozumieniu Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii Dz.U. 2021 poz. 2454.  

6. „Kontrakt” oznacza Akt Umowy, Warunki Kontraktu, Wymagania Zamawiającego w formie 

niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego, Formularz Oferty wraz z Załącznikiem do 

Oferty oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy. W każdym przypadku, gdy w 

Programie Funkcjonalno-Użytkowym używany jest termin „Kontrakt” oznacza także „umowę” w 

rozumieniu przepisów Prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności w 

rozumieniu przepisów ustawy Kodeks Cywilny oraz Regulaminu udzielania zamówień w ZEC w 

Wołominie Sp. z o.o..  

7. „Oferta” oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, które Wykonawca dostarczył 

wraz z Formularzem Oferty.  

8. „Wykaz Gwarancji” oznacza dokument zawierający zestawienie parametrów procesowych i 

eksploatacyjnych gwarantowanych przez Wykonawcę.  

9. „Roboty” - oznaczają roboty stałe związane z realizacją Obiektu, które Wykonawca ma 

wykonać na mocy Kontraktu oraz wszelkie roboty tymczasowe każdego rodzaju, potrzebne na 

Placu Budowy dla wykonania i ukończenia Robót oraz usunięcia wad. Równocześnie oznaczają 

one też projektowanie, budowę i roboty budowlane obiektu budowlanego, zgodnie z Art.3 ust.6 

i 7 Prawa Budowlanego.  
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10. „Prawo Budowlane” oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z późniejszymi zmianami i 

towarzyszącymi rozporządzeniami, regulującą działalność obejmującą projektowanie, budowę, 

utrzymanie i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określającą zasady działania organów 

administracji publicznej w tych dziedzinach.  

11. „Projekt budowlany” oznacza dokument formalno-prawny konieczny do uzyskania pozwolenia 

na budowę, którego zakres i forma jest zgodna z Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 

września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 

poz. 1609 wraz z późniejszymi zmianami).  

12. „Pozwolenie na budowę” oznacza decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i 

prowadzenie budowy.  

13. „Projekty wykonawcze” oznacza część dokumentacji projektowej stanowiącą 

uszczegółowienie dla potrzeb wykonawstwa Projektu Budowlanego w poszczególnych 

branżach.  

14. „Specyfikacje techniczne” – warunki wykonania i odbioru robót budowlanych będące 

integralną częścią niniejszego PFU zwane też w „ST” lub „WWiORB”.  

15. „Przetargowa dokumentacja projektowa” – niniejsze PFU wraz ze WWiORB.  

16. „Teren budowy” – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz 

inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. Zamiennie używany 

jest również termin „Plac budowy”.  
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1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia są prace projektowe i budowlano-montażowe dla zadania pn. 

„Modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w ZEC w Wołominie”.  

Przedmiotowa inwestycja obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, dostawę i 

montaż urządzeń oraz wykonanie przebudowy istniejącego obiektu na terenie ZEC w Wołominie 

wraz z uzyskaniem stosownych decyzji i pozwoleń. 

Pełna odpowiedzialność za osiągnięcie zakładanych celów przedsięwzięcia, jakość robót i 

materiałów, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie 

oraz za ich zgodność z Programem funkcjonalno–użytkowym, Dokumentacją Projektową, 

postanowieniami Umowy i poleceniami Zamawiającego oraz osiągnięcie parametrów 

gwarantowanych spoczywa na Wykonawcy. 

 

UWAGA! Wszelkie podane w niniejszym programie funkcjonalno – użytkowym nazwy, znaki 

towarowe, mają charakter przykładowy i zostały wykorzystane w celu określenia 

oczekiwanego standardu.  

 

1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót 

budowlanych 

Przedsięwzięcie obejmuje zaprojektowanie i rozbudowę istniejącej stacji uzdatniania wody w celu: 

• zapewnienia niezawodności pracy instalacji i bezpieczeństwa eksploatacji, 

• zwiększenie wydajności układu uzdatniania w związku z rosnącym zapotrzebowaniem 

Zakładu, 

• dostosowanie układu uzdatniania wody do najnowszych standardów stosowanych na 

obiektach tego typu, 

W zakres inwestycji wchodzi:  

• zaprojektowanie modernizacji istniejącej stacji uzdatniania wody z uwzględnieniem 

etapowania robót, 

• zwiększenie wydajności stacji uzdatniania wody do wielkości docelowej 5 m3/h, przy 

założeniu pracy dwóch równoległych linii (50% + 50%) mogących pracować jednocześnie lub 

naprzemiennie, 

• zachowanie istniejącej linii odgazowania o wydajności 3,5 m3/h oraz zapewnienie możliwości 

zwiększenia wydajności układu odgazowania próżniowego przez dobudowę w kolejnych 

etapach modernizacji SUW nowej linii o wydajności 5 m3/h, 
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• wykonanie wszystkich niezbędnych do uruchomienia instalacji robót budowlanych i 

instalacyjnych, 

• rozruch instalacji, 

• szkolenie obsługi, 

• opracowanie instrukcji obsługi i projektu powykonawczego. 

 Wymagane  parametry wody uzdatnionej do uzupełniania obiegu ciepłowniczego: 

Poz. Parametr Jednostka Wartość 

1 pH - ≥ 8,5 (tak by zachować 9-10 w wodzie obiegowej) 

2 Twardość og. mval/l ≤ 0,02 

3 Tlen rozpuszczony mg/l ≤ 0,03 

4 Siarczyny mg/l ≥ 3 (tak by zachować 3 – 5 w wodzie obiegowej) 

5 Żelazo og. mg/l ≤ 0,05 

6 Zawiesina og. mg/l ≤ 5 

7 Fosforany mg/l Tak by zachować 5-10 w wodzie obiegowej 

8 Przewodność µS/cm ≤ 10 

 

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

1.2.1. Przesłanki stanowiące podstawę realizacji Przedsięwzięcia 

Podstawowymi przesłankami stojącymi za decyzją o realizacji inwestycji jest stwierdzony niedobór 

polegający na zwiększanym zapotrzebowaniu Zakładu na wodę uzdatnioną i konieczności 

przeprowadzenia inwestycji w celu zwiększenia wydajności istniejącej SUW oraz zapewnienia 

wymaganej jakości wody uzdatnionej.   

 

1.2.2. Uwarunkowania lokalizacyjne Przedsięwzięcia 

SUW podlegający modernizacji znajduje się na terenie Centralnej Ciepłowni przy ul. Szosa Jadowska 

49 w Wołominie, w powiecie wołomińskim, w województwie mazowieckim. Teren Zakładu 

zlokalizowany jest na obszarze Miasta Wołomin. Teren Zakładu jest ogrodzony z bramą wjazdową 

od strony południowo-wschodniej. Dojazd do Zakładu realizowany jest z ul. Szosa Jadowska 

stanowiącej drogę wojewódzką 634.  
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1.2.3. Stan formalno-prawny przygotowania Inwestycji 

Zakład zlokalizowany jest na terenie miasta Wołomin, inwestycja będzie prowadzona na działce o 

nr: 4/4 w obrębie 01 Lipiny Nw., Gmina Wołomin. Obszar Zakładu nie jest objęty Miejscowymi 

Planami Zagospodarowania. 

 

1.2.4. Opis stanu istniejącego 

Istniejąca stacja uzdatniania wody zlokalizowana jest na terenie Zakładu przy ul. Szosa Jadowska w 

Wołominie. Pracujący układ technologiczny o wydajności produktu 1500 – 2000 l/h składa się z 

następujących elementów: 

• Filtr piaskowy, 

• Filtr węglowy, 

• Zmiękczanie jonowymienne – dwie kolumny w trybie pracy naprzemiennej z układem 

przygotowania solanki, 

• Układ odwróconej osmozy – 6 membran,  

• Układ dozowania polifosforanów, 

• Zbiornik wody czystej V=20 m3, 

• Układu chemicznego usuwania wolnego tlenu, 

• Układ próżniowego odgazowania o wydajności do 3,5 m3/h. 

 

1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

1.3.1. Ogólna koncepcja modernizacji SUW 

Zmodernizowana instalacja będzie zasilana z miejskiej sieci wody pitnej. Miejsce poboru wody do 

instalacji pozostaje bez zmian. 

Stacja uzdatniania będzie składała się z następujących elementów: 

• Zmiękczacz jonowymienny z dwiema kolumnami o średnicy 500 mm o wydajności do 7 m3/h. 

Zmiękczacz pozwoli na jednoczesne zasilanie dwóch linii odwróconej osmozy. Układ wyposażony 

będzie w kompletny układ przygotowania solanki do regeneracji. Kolumny zmiękczacza będą 

pracowały w trybie Duplex – praca naprzemienna zapewniająca ciągłość pracy układu.  Zmiękczacz 

będzie zabezpieczony filtrem mechanicznym z wkładami 20µm. 

• Układ dechloracji chemicznej złożony z jednej pompy dozującej oraz zbiornika reagentu. 

• Przepływomierz elektromagnetyczny z wyjściem impulsowym do sterowania instalacji 

dozowania reagentów. 
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• Układ odwróconej osmozy składający się z dwóch jednostek pracujących jako dwie 

niezależnych linie. Każda linia odwróconej osmozy będzie wyposażona we wstępny filtr mechaniczny 

z wkładem 5µm oraz układ automatycznego płukania membran. 

• Układ dozowania polifosforanów z wykorzystaniem istniejącej instalacji dozowania. 

• Istniejący zbiornik magazynowy o pojemności 20 m3. 

• Układ odgazowania próżniowego. Po zakończeniu niniejszej inwestycji przewidziana 

instalacja drugiej niezależnej linii. Linie odgazowania będą mogły pracować równolegle z 

możliwością pracy jednoczesnej lub naprzemiennej. 

•  Istniejący układ chemicznego usuwania tlenu z wody jako dodatkowa instalacja awaryjna. 

• Szafa sterująca dla układu uzdatniania wody pozwalająca na pracę naprzemienną jednostek 

odwróconej osmozy w trybie automatycznym  

 

1.3.2. Ogólne wymogi dotyczące instalacji 

Rozwiązania techniczne, technologiczne i lokalizacyjne inwestycji pn. „Modernizacji Stacji 

Uzdatniania Wody w ZEC w Wołominie” muszą odpowiadać obowiązującym odpowiednim 

przepisom prawa polskiego i europejskiego, być zgodne z PFU oraz zatwierdzoną przez 

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. Dokumentacją projektową.  

Proces technologiczny musi być bezpieczny dla obsługi, urządzeń, otoczenia i osób trzecich w czasie 

uruchomienia, normalnej eksploatacji oraz planowanych przerw, remontów i awarii.   

Obiekt i instalacje muszą spełniać wymagania obowiązujących przepisów w zakresie: 

bezpieczeństwa konstrukcji, ochrony przeciwpożarowej, przepisów sanitarno-epidemiologicznych, 

przepisów BHP, ochrony zdrowia i ochrony środowiska.  

Wszystkie zastosowane wyroby i materiały muszą posiadać aktualne atesty higieniczne jednostki 

uprawnionej do wydawania takich atestów, potwierdzające bezpieczeństwo ich stosowania dla 

zdrowia ludzi.  

Rozwiązania projektowe winny uwzględniać również ciągłość pracy Centralnej Ciepłowni. 

Instalacja powinna mieć trwałą i niezawodną konstrukcję pozwalającą na co najmniej 10 letnią 

eksploatację. Proponowane materiały do zabudowy winny być trwałe i odporne na korozję. 

Proponowane urządzenia winny się charakteryzować wysoką jakością, niezawodnością pracy, 

wysokim standardem wykonania oraz niską energochłonnością i wodochłonnością.   

Instalacja musi też spełniać wszelkie wymagania umożliwiające dopuszczenie do eksploatacji.  
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Zastosowana technologia, jak i jej poszczególne węzły / elementy powinny być sprawdzone w 

praktyce eksploatacyjnej. Zaproponowane przez Wykonawcę urządzenia nie mogą być 

rozwiązaniami prototypowymi ani pierwszymi z serii.   

 

 

1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Zmodernizowana stacja uzdatniania wody oraz poszczególne elementy (węzły) wchodzące w jej 

skład winny cechować się właściwościami funkcjonalno-użytkowymi podanymi w punktach poniżej.  

 

1.4.1. Etapowanie prac 

Projekt modernizacji SUW będzie uwzględniał etapowanie robót pozwalających na zachowanie 

ciągłości pracy stacji. 

• Etap I i etap II – realizowane w ramach zamówienia: 

Zdemontowane zostaną urządzenia istniejącego układu uzdatniania: filtr piaskowy, filtr węglowy, 

zmiękczacze,  jednostka odwróconej osmozy.  

Zainstalowany zostanie nowy układ uzdatniania wody złożony z następujących elementów : 

• filtr wstępny mechaniczny z wkładami 20µm 

• zmiękczacz jonowymienny dwukolumnowy o pracy ciągłej z układem przygotowania solanki 

• układ dechloracji – pompa dozująca ze zbiornikiem magazynowym 

• dwie niezależne jednostki odwróconej osmozy. 

Nowy układ zmiękczania o większej wydajności musi mieć możliwość jednoczesnego zasilania obu 

linii odwróconej osmozy. 

Układ zostanie wyposażony w szafę sterującą pozwalającą na przełączanie pracy między dwiema 

jednostkami RO w sposób automatyczny. 

 

• Etap III – znajdujący się poza zakresem niniejszego zamówienia: 

W trzecim etapie przewidzianym do realizacji po zakończeniu realizacji niniejszej inwestycji 

rozbudowany zostanie układ próżniowego odgazowania poprzez dostawę drugiej linii o wydajności 

5 m3/h. 
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Prace te powinny być uwzględnione na etapie projektowania i robót budowlanych przez 

zaprojektowaniu wymaganych przyłączy, zapewnienie rezerwy miejsca i wykonanie miejsc 

(przygotowania króćców), do których przyłączony zostanie  nowy układ próżniowego odgazowania. 

 

1.4.2. Filtr wstępny 

Mechaniczny filtr mikrofiltracyjny z wkładami o stopniu filtracji 20 µm zostanie zastosowany w celu 

mechanicznego zabezpieczenia zmiękczacza. 

Parametry techniczne filtra: 

• Stopień filtracji:    20 µm 

• Ilość wkładów:   1 

• Przyłącza:    1½” 

 

1.4.3. Układ zmiękczania 

Układ złożony będzie z dwóch kolumn zmiękczających z żywicą jonowymienną oraz układu 

przygotowania solanki. W czasie przepływu wody przez zmiękczacz jony wapnia i magnezu 

zastępowane są jonami sodu.  Po wyczerpaniu zdolności wymiennej żywicy jest ona regenerowaną 

roztworem solanki. Proces jest w pełni automatyczny. Naprzemienna praca dwóch kolumn zapewnia 

ciągłość procesu zmiękczania.    

Zmiękczacz musi spełniać poniższe wymogi techniczne: 

• dwie kolumny wykonane ze stali o przekroju okrągłym o średnicy D=500 mm, 

• ruszt podtrzymujący podsypkę i żywice jonowymienną w kształcie kulistym o przekroju 

łukowym niewymagającym zastosowania dysz co przeciwdziała kolmatacji układu dystrybucji wody, 

• dwa włazy załadunkowe – boczny i górny, 

• zbiornik zabezpieczony od wewnątrz powłoką epoksydową o grubości min. 200µm i o 

zewnątrz poliestrową powłoką antykorozyjną o grubości min. 80µm, 

• zmiękczacz wyposażony w orurowanie o średnicy min. 1½ʺ , 

• zmiękczacz wyposażony w pięć hydraulicznych zaworów membranowych o średnicy nie 

mniejszej niż 1½ʺ  sterowanych wodą; trzpień zaworów membranowych umieszczony pod kątem 45° 

w stosunku do przepływu wody celem zwiększenia szybkości otwierania oraz ograniczenia strat 

hydraulicznych, 

• zmiękczacz wyposażony w kryzy regulujące pracę,  zabezpieczające przed nadmiernym 

przepływem w trakcie płukania, 

• sterowanie: hydrauliczne, medium sterujące: woda, 
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• zmiękczacz wyposażony w sterownik z klawiaturą umożliwiający zmianę nastaw pracy z 

poziomu urządzenia (praca, regeneracja), 

• podsypka złoża filtracyjnego musi składać się z minimum czterech warstw o różnej granulacji 

ułożonych od najmniejszej do największej granulacji patrząc w kierunku filtracji, 

- żwir 25x40 – min. 30 mm, 

- żwir 10x18 – min. 80 mm, 

- żwir 6x9 – min. 80 mm, 

- żwir 2x3 – min. 85 mm, 

- żywica jonowymienna – min. 220 l, 

• układ przygotowania solanki: zbiornik zarobowy, zawór ssący, linia ssąca. 

Zmiękczacz musi stanowić kompletne urządzenie dostarczone od jednego producenta. Nie 

dopuszcza się urządzeń złożonych z niezależnych komponentów.  

Parametry układu zmiękczania: 

• Maks. przepływ: 18 m3/h 

• Zdolność jonowymienna: min. 100 m3x°f 

• Ciśnienie pracy: 2 - 7 bar 

• Płukanie wsteczne – natężenie: 1,8 m3/h 

• Zużycie soli – do 48 kg na cykl 

• Temperatura pracy: 5-40°C 

 

1.4.4. Filtr mikronowy 

Do dodatkowego, mechanicznego zabezpieczenia membran osmotycznych, zastosować należy filtr 

mikrofiltracyjny z wkładami o stopniu filtracji 5 µm. 

Parametry techniczne filtra: 

• Stopień filtracji: 5 µm, 

• Ilość wkładów: 1, 

• Przyłącza:  1½”. 

 

1.4.5. Układ dechloracji  

W celu zabezpieczenia membran osmotycznych przed wolnym chlorem w sytuacji awaryjnej, w której 

chlor przedostanie się przez filtr wstępny, do wody dozowany będzie środek dechlorujący.  

Układ składa się z dwóch pomp dozujących (1 pracująca + 1 awaryjna) oraz zbiornika 

magazynowego reagenta. 
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Parametry techniczne układu dozowania: 

• Wydajność maksymalna:   min. 5 l/h, 

• Ciśnienie robocze:    min. 7 bar, 

• Średnie zużycie energii:  maks. 50 W, 

• Zbiornik magazynowy:  min. 100 l, 

• Materiał zbiornika:   PE. 

 

1.4.6. Układ odwróconej osmozy  

Układ powinien składać się z dwóch niezależnych jednostek o wydajności nominalnej nie mniejszej 

niż 3600 l/h każda. Każda jednostka RO stanowić będzie kompletny układ zamontowany na wspólnej 

ramie nośnej złożony z: 

• modułów wysokociśnieniowych z membranami osmotycznymi, 

• pompy procesowej, 

• układu płukania i czyszczenia membran, 

• dedykowanego sterownika,  

• kompletu armatury i orurowania,   

• aparatury kontrolno-pomiarowej. 

Przy standardowych warunkach pracy na obiekcie, przy temperaturze wody ok. 12°C wydajność 

jednej linii RO będzie wynosiła około 2500 l/h. Przy stopniu odzysku 75% każda linia będzie 

generowała stały odrzut w ilości około 850 l/h. 

Parametry techniczne urządzenia: 

• Znamionowa wydajność: 3600  l/h przy 20°C, 

• Wydajność robocza:  2500 l/h przy 12°C, 

• Ilość pobieranej wody: do 4800 l/h, 

• Współczynnik odzysku: 75%, 

• Ciśnienie pracy:  5 - 8 bar, 

• Ciśnienie wyjściowe wody: < 1 bara, 

• Ilość modułów:  9, 

• Materiał modułów:  FRP, 

• Ilość membran:  9,  

• Zasilanie:   400V, 50 Hz, 

• Moc zainstalowana:   maks. 4,5 kW. 
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Układ dla zapewnienia optymalnej pracy wyposażony będzie minimum w następującą aparaturę 

kontrolno-pomiarową: 

• elektrozawór na zasilaniu, 

• 1 x czujnik ciśnienia na zasilaniu, 

• 2 x manometr na zasilaniu i odrzucie, 

• 2 x pomiar przepływu na produkcie i odrzucie, 

• 2 x pomiar przewodności na zasilaniu i produkcie. 

W celu wydłużenia żywotności membran, każda jednostka odwróconej osmozy wyposażona zostanie 

w system płukania membran pozwalający na płukanie membran przy każdym zatrzymaniu 

urządzenia oraz na wykonanie okresowego czyszczenia konserwacyjnego membran RO.  

Układ płukania będzie automatyczny sterowany bezpośrednio ze sterownika jednostki odwróconej 

osmozy. 

 

1.4.7. Układ odgazowania próżniowego (poza zakresem zamówienia)  

Jako kolejny etap rozbudowy SUW przewidziano instalację drugiej linii odgazowania próżniowego.  

Element ten nie jest objęty zakresem inwestycji. Podane poniżej wymogi mają być podstawą do 

zapewnienia na etapie projektowania wymaganej rezerwy miejsca dla nowego odgazowywacza oraz 

przewidzenia niezbędnych przyłączy.  

Istniejący układ odgazowania o wydajności 3,5 m3/h zostanie zachowany. Należy przewidzieć 

możliwość instalacji w przyszłości nowego układu odgazowania o wydajności 5,0 m3/h. Linie 

odgazowania istniejąca oraz nowa powinny pracować równolegle z możliwością pracy jednoczesnej 

lub naprzemiennej. 

Parametry techniczne planowanego odgazowywacza: 

• Wydajność nominalna min. 5 m3/h, 

• Średnica kolumny odgazowywacza min. 500 mm, 

• Odgazowywacz wyposażony w układ automatycznej regulacji wydajności, 

• Układ wyposażony w pompę próżniową oraz pompy obiegowe i uzupełniania sieci, 

• Układ wyposażony w linie cyrkulacji oraz obieg wody chłodzącej, 

• Układ wyposażony w dedykowaną szafę sterującą oraz komplet AKPiA. 
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2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

2.1. Zakres zamówienia 

Zamówienie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie modernizacji Stacji uzdatniania wody w 

Zakładzie Energetyki Cieplnej w Wołominie, a także szkolenie obsługi, rozruch, przekazanie do 

użytkowania i eksploatacji.  

Wykonanie robót objętych Kontraktem powinno wprowadzić wysokosprawny, nowoczesny, możliwie 

najmniej uciążliwy dla obsługi i środowiska układ przygotowania wody obejmujący m.in.:  

• mechaniczny filtr wstępny,  

• układ zmiękczania, 

• filtr mikronowy,  

• układ dechloracji awaryjnej, 

• układ odwróconej osmozy, 

• instalację zasilania oraz układ sterowania instalacją.  

Układ taki musi zapewnić spełnienie przez obiekt obowiązujących przepisów.  

Zamówienie obejmuje:  

1) wykonanie dokumentacji projektowej dla przedmiotowej inwestycji i uzyskanie niezbędnych 

uzgodnień, opinii, pozwoleń oraz decyzji, jeżeli będą konieczne,  

2) dostawy urządzeń, wykonanie robót budowlanych, szkolenie obsługi, rozruch, próby, 

przekazanie do eksploatacji i użytkowania. 

Pełna odpowiedzialność za:  

• osiągnięcie zakładanych celów Przedsięwzięcia,  

• osiągnięcie parametrów gwarantowanych,  

• wykonanie obiektów zgodnie z przepisami, w szczególności wymogami BHP i p-poż 

spoczywa na Wykonawcy.   

Wykonawca będzie odpowiedzialny za zaprojektowanie i wykonanie Robót odpowiadających pod 

każdym względem wymaganiom Zamawiającego zawartym w niniejszym PFU, zgodnych z 

najnowszą praktyką inżynierską i prawem polskim.  

Wykonawca winien zapoznać się z należytą starannością z treścią SWZ i uzyskać wiarygodne 

informacje odnośnie każdego i wszystkich warunków i zobowiązań, które w jakikolwiek sposób mogą 

wpłynąć na wartość czy charakter Oferty lub wykonanie Robót.  

Wykonawca akceptuje bez zastrzeżeń czy ograniczeń i w całości treść SWZ obejmującej PFU 

(Wymagania Zamawiającego) i Warunki Kontraktu,  
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Wymaga się aby Wykonawca przeprowadził obowiązkową wizję lokalną w celu sprawdzenia 

miejsca Robót i jego otoczenia oraz oceny, na własną odpowiedzialność, na własny koszt i 

ryzyko wszelkich czynników koniecznych do przygotowania oferty i wykonania Kontraktu na 

Roboty.  

  

Przyjęte rozwiązania techniczne powinny odpowiadać obowiązującym odpowiednim 

przepisom prawa polskiego i europejskiego. 

 

W szczególności zakres zamówienia obejmuje: 

2.1.1. Projektowanie – wykonanie dokumentacji projektowej  

1. Przed rozpoczęciem prac Wykonawca pozyska i zweryfikuje dane i materiały niezbędne do 

realizacji przedmiotu zamówienia (tzw. dane wyjściowe do projektowania), o ile to będzie niezbędne 

wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy niezbędne dla prawidłowego wykonania 

Dokumentów Wykonawcy, w tym między innymi:  

• zapozna się z dokumentacją archiwalną istniejącego obiektu,  

• przeprowadzi inwentaryzację obiektu, 

• pozyska inne wymagane materiały, ekspertyzy, analizy, opracowania i badania niezbędne dla 

prawidłowego wykonania Dokumentów Wykonawcy (w tym dokumentacji projektowej) i późniejszej 

realizacji robót.  

2. Wykonawca opracuje, uzgodni przez Zmawiającego i uzyska zatwierdzenie Zamawiającego 

następujące Dokumenty Wykonawcy:  

• Projekt Wykonawczy dla celów realizacji inwestycji; Projekt Wykonawczy stanowić będzie 

uszczegółowienie dla potrzeb wykonawstwa Koncepcji w poszczególnych branżach; Projekt 

wykonawczy powinien jednoznacznie wskazywać zakres podlegający odbiorom dla poszczególnych 

elementów robót. Projekty wykonawcze podlegają uzgodnieniu i zatwierdzeniu przez 

Zamawiającego.  

• Wykonawca sporządzi Dokumentację powykonawczą jako nowo wykonaną dokumentację 

budowy (część opisowa + część rysunkowa) w zakresie i formie wymaganej dla Dokumentacji 

Wykonawczej. Treść dokumentacji powykonawczej musi być zgodna z stanem faktycznym 

wykonanych Robót. 

3. Wykonawca opracuje, uzgodni i zatwierdzi przez Zamawiającego pozostałe Dokumenty 

Wykonawcy obejmujące m.in:  

• instrukcję eksploatacji (technologiczną i stanowiskową), 
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• sprawozdanie z rozruchu instalacji.  

4. Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty Wykonawcy były 

poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to 

przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę 

na jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji do uzgodnienia i zatwierdzenia przez 

Zamawiającego. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza o uzgodnieniu i o 

zatwierdzeniu przez Zamawiającego, który odmówi odpowiednio uzgodnienia i zatwierdzenia w 

każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że przedmiotowe Dokumenty Wykonawcy nie spełniają 

wymagań Kontraktu.  

5. W szczególności Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim 

uzgodnienia, opinie, postanowienia i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, 

wybudowania, uruchomienia i przekazania instalacji do rozruchu i eksploatacji.  

6. Zatwierdzenie wszystkich dokumentów przez Zamawiającego jest warunkiem koniecznym 

realizacji Kontraktu i jednocześnie nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z 

Kontraktu.  

 

2.1.2. Roboty budowlane  

Wykonawca wykona wszelkie roboty związane z modernizacją stacji uzdatniania wody zgodnie z 

wykonanym oraz zatwierdzonymi i uzgodnionym przez Zamawiającego Projektem Wykonawczym. 

W szczególności należy wykonać co najmniej następujące roboty i obiekty:   

1. Roboty instalacyjne i technologiczne, łącznie z kompletną dostawą maszyn i urządzeń, 

wyposażenia i oprzyrządowania oraz wszystkimi pracami montażowo-instalacyjnymi w zakresie 

niezbędnym dla osiągnięcia założonych efektów Przedsięwzięcia oraz spełnienia wymagań 

opisanych w p. 1. 1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia. 

2. Wszystkie inne prace i dostawy niezbędne do zrealizowania kompletnej instalacji, uzyskania 

wszelkich wymaganych prawem pozwoleń oraz przekazania go do eksploatacji i użytkowania. 

2.1.3. Szkolenie, Rozruch, Próby, Przekazanie do Eksploatacji i Użytkowania  

Wykonawca przeszkoli personel Zamawiającego, przeprowadzi rozruch urządzeń, Próby Końcowe 

(w tym próby przedrozruchowe, próby rozruchowe i ruch próbny) wraz z potwierdzeniem osiągnięcia 

parametrów określonych w Wykazie Gwarancji (punkt 2.9.2 PFU). Wykonawca będzie także na 

żądanie Zamawiającego uczestniczył w Próbach Eksploatacyjnych.  

Wykonawca wykona także inne zobowiązania konieczne do Przejęcia Robót od Wykonawcy i 

przekazania obiektu do eksploatacji i użytkowania.  
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Wykonawca uzyska również pozytywne opinie stosownych organów administracji państwowej 

kompetentnych w trybie przekazania obiektu do eksploatacji i użytkowania.  

Wykonawca zapewni także kompletne oznakowanie obiektów, urządzeń, stref i innych elementów 

instalacji wymagających oznakowania zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

2.1.4. Serwis  

Wykonawca zapewni serwis Instalacji i wchodzących w jej skład urządzeń w ciągu Okresu Zgłaszania 

Wad. Dopełnienie formalności serwisowych z dostawcami urządzeń i podwykonawcami w 

przedmiotowym zakresie znajduje się po stronie Wykonawcy. Koszty serwisowania urządzeń i 

Instalacji w Okresie Zgłaszania Wad pokrywa Wykonawca. Koszty usunięcia awarii nie objętych 

zakresem serwisu gwarancyjnego oraz wymianę części innych niż części szybko zużywające 

(wskazane w DTR urządzeń i instalacji) pokrywa Wykonawca.  

 

2.2. Wymagania dotyczące Dokumentów Wykonawcy i formy Dokumentacji 

Projektowej  

2.2.1. Dokumenty Wykonawcy 

W ramach realizacji Kontraktu Wykonawca przygotuje i przekaże Zamawiającemu Dokumenty 

Wykonawcy obejmujące między innymi:  

• szczegółowy harmonogram uwzględniający fazy projektowania, realizacji Robót i 

niezbędnych procedur formalnych,  

• Plan Zapewnienia Jakości,  

• Wydane dla inwestycji nowe decyzje administracyjne (o ile będą wymagane),  

• Dokumentację Wykonawczą (Projekt Wykonawczy) dla celów realizacji inwestycji,  

• Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

• Dokumentację powykonawczą wraz z inwentaryzacją wykonanych instalacji i połączeń,  

• Projekt rozruchu Instalacji,  

• Instrukcję eksploatacji i utrzymania (technologiczną i stanowiskową),  

• Zezwolenie na użytkowanie, jeżeli będzie konieczne zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

Dokumentacja projektowa winna być opracowana przez wykwalifikowany personel posiadający 

odpowiednie uprawnienia wymagane do projektowania, z odpowiednim doświadczeniem 

zawodowym. Roboty powinny być zaprojektowane zgodnie z polskim Prawem Budowlanym, 

odpowiednimi normami oraz praktyką inżynierską. Wszelkie modyfikacje Dokumentów wymagane 

przez Zamawiającego należy zrealizować bez dodatkowych opłat. 
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Dokumenty Wykonawcy będą opracowane i przekazane Zamawiającemu w 4 egz. w sposób 

następujący:  

a) Wersja papierowa złożona w sposób zgodny z wymogami obowiązującego prawa. 

b) Wersja elektroniczna w formacie zapisu CD-R lub DVD:  

Wersja cyfrowa Dokumentacji projektowej wykonana zostanie z zastosowaniem następujących 

formatów elektronicznych:  

• rysunki, schematy, diagramy – format rysunku wektorowego: *.dwg lub *.dxf, które zostaną 

przekazane wraz z niezbędnymi stylami wydruku i plikami podpiętymi,  

• opisy, zestawienia, specyfikacje - format plików tekstowych: *.doc lub *.rtf,  

• format plików arkusza kalkulacyjnego *.xls,  

• harmonogramy – format plików arkusza kalkulacyjnego: *.xls lub *.csv.  

Dokumentacja przekazana będzie zarówno w wersji edytowalnej, jak i w formacie pdf. 

 

2.2.2. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i WWiORB    

Dokumentacja Projektowa opracowana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego wraz z 

PFU stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 

obowiązujące, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.  

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca 

kolejność  ich ważności:  

1) Program funkcjonalno-użytkowy, 

2) Dokumentacja projektowa.  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach kontraktowych, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub 

poprawek.  

W przypadku rozbieżności  budzących wątpliwości, opis wymiarów podany na piśmie jest ważniejszy 

od odczytu ze skali rysunków.  

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją projektową i ST. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i ST będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 

elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
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W przypadku gdy materiały lub urządzenia, nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją projektową lub 

ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały i urządzenia będą 

niezwłocznie zastąpione innymi, a elementy Robót rozebrane i wykonane ponownie na koszt 

Wykonawcy. 

2.2.3. Forma dokumentacji projektowej  

Forma i zakres dokumentacji projektowej musi spełniać wymogi Rozporządzenie Ministra Rozwoju z 

dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 

2020 poz. 1609 z późn. zmianami).  

Rozwiązania projektowe będą spełniać szczegółowo i kompletnie wymogi:  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu 

ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku 

braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. 2003 nr 164 poz. 1588 

z późn. zmianami),  

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w 

sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. 2009 nr 124 

poz. 1030),  

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r. w 

sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu 

architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia 

przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej 

(Dz.U. 2021 poz. 1722),  

• Innych, których zastosowanie jest jednoznaczne ze względu na ostateczny zakres prac 

projektowych.  

 

Dokumentacja projektowa - Projekt Wykonawczy w branżach, będzie przekazywana 

Zamawiającemu do zatwierdzenia w celu wydania przez Zamawiającego decyzji o rozpoczęciu 

Robót.  

Projekt wykonawczy musi jednoznacznie wskazywać i rozstrzygać zakres robót we wszystkich 

branżach związanych z realizacją. 

  

Rysunki robocze i obliczenia  

Na życzenie Zamawiającego Wykonawca przygotuje i przedłoży wszystkie rysunki robocze i 

obliczenia wraz ze szczegółami dotyczącymi konstrukcji i wykończenia Robót.  
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2.3. Wymagania dotyczące terenu budowy  

2.3.1. Teren Budowy 

Budowa będzie realizowana na terenie Zakładu Energetyki Cieplnej w Wołominie. Wykonawca 

uzyska wszelkie informacje o dostępie do Terenu Budowy i trasach dostępu oraz, że zaprojektuje 

Roboty i ich realizację według pozyskanych informacji.  

Roboty wykonywane będą na obiekcie funkcjonującym. Wszystkie prace, które będą polegały na 

połączeniu nowych urządzeń i instalacji z funkcjonującymi muszą uzyskać zgodę Użytkownika. W 

tym celu Wykonawca będzie występował na piśmie do Zamawiającego. Pisma te powinny być 

przedłożone Zamawiającemu, co najmniej 5 dni roboczych przed planowanym terminem robót. Do 

robót można będzie przystąpić wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Użytkownika oraz 

Zamawiającego i po uzgodnieniu terminu ich realizacji.  

 

2.3.2. Usytuowanie Placu Budowy  

Plac Budowy znajdować się będzie terenie Zakładu Energetyki Cieplnej w Wołominie. Wykonawca 

wydzieli – po uzgodnieniu z Zamawiającym– teren niezbędny do realizacji Robót objętych 

Kontraktem.  

Dojazd do placu budowy będzie zapewniony z istniejących wewnętrznych dróg na terenie Zakładu. 

Zamawiający w terminie określonym w warunkach Kontraktowych przekaże Wykonawcy Teren 

Budowy.  

  

2.3.3. Przekazanie Terenu Budowy  

Zamawiający w terminie określonym w Kontrakcie przekaże Wykonawcy Teren Budowy (Plac 

budowy).   

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili końcowego 

odbioru Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne, Wykonawca odtworzy i utrwali na 

własny koszt.  

 

2.3.4. Urządzenia Terenu Budowy  

Wykonawca prowadzić będzie Roboty na terenie przez niego zabezpieczonym i oznaczonym 

zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.  
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Wykonawca zorganizuje swoje zaplecze budowy w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym.  

Wszystkie instalacje tymczasowe związane z dostawą energii elektrycznej,  wody i odprowadzaniem 

ścieków zostaną usunięte po zakończeniu Robót.  

Przed przystąpieniem do Robót (w ciągu 7 dni od daty wyznaczenia Daty Rozpoczęcia robót) 

Wykonawca winien dostarczyć do zatwierdzenia przez Zamawiającego projekt zagospodarowania 

Placu Budowy obejmujący:  

• zaplecze budowy Wykonawcy,  

• miejsca składowania materiałów,  

• miejsca postojowe sprzętu,  

• inne tymczasowe obiekty niezbędne do realizacji Robót.  

 

 

2.3.5. Utrzymanie Terenu Budowy w trakcie Robót  

 Roboty wykonywane będą w obiektach funkcjonującego Zakładu Energetyki Cieplnej.  Wykonawca 

oznakuje i zabezpieczy teren prowadzenia prac zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w Cenę Kontraktową.  

  

2.3.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Wykonawca będzie w pełni stosować odpowiednie przepisy BHP w okresie wykonywania Kontraktu.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za bezpieczne wykonanie Robót. Wykonawca zapewni, że 

wszystkie czynności wykonywane będą bezpiecznie oraz, że osoby odpowiedzialne za BHP 

wykonają pracę prawidłowo. Żadne roboty nie zostaną odebrane o ile Zamawiający przedstawi 

zastrzeżenia do systemu BHP.  

Wykonawca zapewni wszelkie niezbędne środki medyczne, higieny osobistej, co najmniej w zakresie 

określonym przez odpowiednie przepisy. Wysoki standard higieny i czystości musi być zapewniony 

przez cały czas trwania Robót.  

Wykonawca powiadomi Zamawiającego o jakichkolwiek wypadkach czy obrażeniach powstałych w 

trakcie prowadzonych Robót w granicach Placu Budowy, lub w powiązaniu z realizacją 

przedsięwzięcia nie później niż 24 godziny od zaistnienia zdarzenia.  

Wykonawca udokumentuje każdy wypadek zgodnie z obowiązującym prawem.  
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Wykonawca winien przedsięwziąć wszelkie środki, aby zabezpieczyć Roboty przed pożarem przy 

użyciu odpowiedniego sprzętu ppoż. oraz poprzez wyznaczenie dróg ewakuacyjnych dla osób 

przebywających na Placu Budowy.  

 

2.3.7. Zgodność z prawem  

 Roboty należy prowadzić zgodnie z polskim prawem.  

Wykonawca zapozna się z odpowiednimi uregulowaniami prawnymi, ustawami i przepisami 

obowiązującymi w Polsce, jak również z normami polskimi, które w jakikolwiek sposób odnoszą się 

do Robót lub działań podejmowanych w ramach tego Kontraktu. W przypadku braku polskich norm 

w danej dziedzinie należy stosować się do odpowiednich norm europejskich.  

Niezależnie od wyżej wymienionych regulacji prawnych Wykonawca powinien postępować zgodnie 

z następującymi polskimi regulacjami prawnymi:  

• ustawa Prawo budowlane,  

• ustawa Prawo geologiczne i górnicze,  

• ustawa o odpadach,  

• ustawa Prawo wodne,  

• ustawa Prawo ochrony środowiska,  

• ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne,  

• Kodeks pracy,  

• przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy ppoż.  

• inne obowiązujące przepisy prawa polskiego i UE.  

Wszelkie Dostawy, Materiały jak również jakość ich wykonania powinny być zgodne z polskim 

Prawem Budowlanym, „Warunkami wykonania i odbioru robót budowalnych” oraz wymaganiami 

Polskich Norm lub odpowiednich norm europejskich lub, jeśli nie ma odpowiednich norm, z najlepszą 

praktyką. Szczegółową listę polskich norm można uzyskać w Instytucie Norm Polskich. Jest ona 

również opublikowana na stronie internetowej: www.pkn.pl w wersji polskiej i angielskiej. Lista 

podstawowych przepisów prawnych i polskich norm znajduje się w Części II niniejszego 

opracowania.  

 

2.3.8. Zagospodarowanie odpadów  

Powstałe na placu budowy odpady, w tym odpady z rozbiórek, zagospodarowuje Wykonawca w 

ramach ceny kontraktowej i ponosi pełną odpowiedzialność za spełnienie obowiązujących w tym 
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zakresie przepisów prawa (Ustawa o odpadach). Wymagane w tym zakresie dokumenty Wykonawca 

przedkłada do zatwierdzenia Zamawiającemu.  

Zdemontowane urządzenia i elementy instalacji Wykonawca przekaże Zamawiającemu.  

Wykonawca jest posiadaczem i wytwórcą wszystkich odpadów powstałych w wyniku prowadzenia 

prac, w tym odpadów niebezpiecznych.   

Wszelkie materiały z rozbiórki (nie nadające się do wbudowania lub ich nadmiar) oraz inne odpady 

Wykonawca usunie z Terenu Budowy i wywiezie na odpowiednie składowisko przeznaczone do 

składowania odpadów lub przekaże wyspecjalizowanym firmom zajmującym się przerobem lub 

utylizacją odpadów.   

Wykonawca we własnym zakresie znajdzie składowisko dla materiałów uzyskanych z rozbiórek oraz 

innych odpadów. Odpady przeznaczone do utylizacji Wykonawca może kierować tylko na wysypiska, 

które mają odpowiednie pozwolenia na tego rodzaju działalność, wydane przez odpowiednie 

instytucje lokalne.  Po stronie Wykonawcy leży zawarcie umów w zakresie składowania, przerobu 

lub utylizacji materiałów z rozbiórek oraz innych odpadów.  

Koszty związane z wywozem (załadunkiem, transportem, rozładunkiem), unieszkodliwianiem lub 

odzyskiem odpadów zostaną ujęte przez Wykonawcę w Cenie Kontraktowej.  

Ewentualny zysk ze sprzedaży materiałów pochodzących z rozbiórki należy do Wykonawcy i należy 

uwzględnić w Cenie Kontraktowej.  

Wykonawca przekaże przy odbiorze końcowym Zamawiającemu dowody zaświadczające o 

zagospodarowaniu odpadów zgodnie z ustawą. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z 

wypełnieniem wymagań w tym względzie nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie 

Kontraktowej.  

Wykonawca ma obowiązek stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie nakazy i zakazy oraz 

ustalenia zawarte w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.  

 

2.3.9. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia Robót, wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego oraz warunki określone w wydanych dla inwestycji 

decyzjach administracyjnych, w tym decyzji o środowiskowych uwarunkowania realizacji 

przedsięwzięcia.  

  

2.3.10. Ochrona przeciwpożarowa  
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Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie 

baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach 

i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przez dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 

spowodowane pożarem, wywołanym jako rezultat Robót albo przez personel Wykonawcy.  

  

2.3.11. Materiały szkodliwe dla otoczenia  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 

dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały wydane świadectwo 

dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwości 

na środowisko.  

  

2.3.12. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś, przy transporcie 

materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia władz na 

przewóz nietypowych wagowo i gabarytowo ładunków.  

    

2.3.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych  

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać 

mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 

postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile 

w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są 

państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne 

odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub 

przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego.   

Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie 

opisane przez Wykonawcę i przedłożone Zamawiającemu do zatwierdzenia.   
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2.3.14. Ubezpieczenie i gwarancje  

Wykonawca ma obowiązek uzyskania wszystkich wymaganych Warunkami Kontraktu gwarancji oraz 

poniesienia wszelkich kosztów związanych z ubezpieczeniami wymaganymi Warunkami Kontraktu.  

  

2.3.15. Zaplecze Budowy Wykonawcy  

Wykonawca ma obowiązek urządzenia, eksploatacji i likwidacji Zaplecza Budowy.   

  

2.3.16.  Nadzór autorski na Terenie Budowy  

Wykonawca w ramach niniejszego Kontraktu zapewni nadzór autorski Projektanta na Terenie 

Budowy. Nadzór autorski będzie trwał od dnia rozpoczęcia robót do dnia wystawienia przez 

Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego  

Koszty nadzoru autorskiego pokryje Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej.  

Pobyt Projektanta na Terenie Budowy obejmuje wszystkie uzasadnione wezwania na Teren Budowy 

we wszystkich branżach przez cały okres trwania nadzoru autorskiego, przy czym nie rzadziej niż 

raz na dwa tygodnie.   

Nadzór autorski obejmuje również uczestnictwo w naradach inicjowanych przez Zamawiającego i 

Wykonawcę robót. Terminy pobytu na placu budowy oraz narad każdorazowo wskaże Zamawiający.   

2.4. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB)  

2.4.1. Część ogólna 

Wymagania ogólne określające: przedmiot i zakres robót budowlanych,  wyszczególnienie i opis prac 

towarzyszących i robót tymczasowych, informacje o terenie budowy zawierające wszystkie 

niezbędne dane oraz określenia podstawowe podano w punkcie 1 oraz punkcie 2.1 PFU. 

2.4.2. Wymagania dotyczące materiałów  

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia, szczegółowe 

informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 

materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów.  

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszystkie materiały 

z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.  

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z 

dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania STWiORB w czasie realizacji robót.  
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2.4.2.1. Materiały nie odpowiadające wymaganiom  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy. 

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, usunięciem  i niezapłaceniem.  

 

2.4.2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 

Robót, były zabezpieczone, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez 

Zamawiającego.   

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zamawiającego. 

 

2.4.3. Wymagania dotyczące używanego sprzętu   

Wykonawca jest zobowiązany do używania jednie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą 

Wykonawcy i powinien odpowiadać wskazaniom zawartym w PFU; w przypadku braku ustaleń w 

wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 

Zamawiającego.  

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej i WWiORB w terminie przewidzianym Kontraktem.  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót, ma być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania.  

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

Kontraktu, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  

  

2.4.4. Wymagania dotyczące transportu  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 

środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 

Dokumentacji Projektowej, STWiORB w terminie przewidzianym Kontraktem.  
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.  

Wykonawca będzie na bieżąco usuwać, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.  

  

2.4.5. Podstawowe wymagania dotyczące wykonywania robót 

2.4.5.1. Wymagania ogólne  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 

wymaganiami WWiORB, PZJ, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz 

poleceniami Zamawiającemu.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczeniu wysokości 

wszelkich elementów robót, zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji 

Projektowej. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczeniu robót, zostaną poprawione przez Wykonawcę na jego koszt.  

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w WWiORB, a 

także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań 

materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 

kwestię.  

2.4.5.2. Szczegółowe warunki  

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia przez Zamawiającego metodologię robót uwzględniającą 

konieczność zachowania ciągłości pracy Zakładu w trakcie ich wykonywania.  Wszystkie prace, które 

będą polegały na połączeniu nowych urządzeń i instalacji z funkcjonującymi muszą uzyskać zgodę 

Zamawiającego. W tym celu Wykonawca będzie występował na piśmie do Zamawiającego. Pisma 

te powinny być przedłożone Zamawiającego, co najmniej 5 dni roboczych przed planowanym 

terminem robót. Do robót można będzie przystąpić wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody 

Zamawiającego i po uzgodnieniu terminu ich realizacji.  
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2.4.6. Kontrola jakości robót  

2.4.6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)  

Do obowiązków Wykonawcy należy przedstawienie Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), w którym 

przedstawi zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i 

organizacyjne, gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową,  WWiORB oraz 

ustaleniami.  

2.4.6.2. Zasady kontroli jakości Robót  

Celem kontroli będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 

jakość robót.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. W tym celu 

Wykonawca zapewni m.in. odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

Dokumentacji Projektowej i WWiORB.  

Minimalne badania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach i 

wytycznych. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane 

urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymaganiom norm 

określających procedurę badań.  

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca.  

2.4.6.3. Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z normami. W przypadku gdy normy nie 

obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w WWiORB, stosować należy wytyczne krajowe albo 

inne procedury. Przed przystąpieniem do badań i pomiarów, Wykonawca powiadomi Zamawiającego 

o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez Zamawiającego.  

2.4.6.4. Raport z badań  

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 

nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.   

2.4.6.5. Certyfikaty i deklaracje jakości materiałów i urządzeń  

 Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Zamawiający może dopuścić do 

użycia materiały, które posiadają:  
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1) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i dokumentów technicznych, 

2) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:  

• Polską Normą lub  

• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi ST.  

 

2.4.7. Księga Obmiaru  

Ze względu na ryczałtowy charakter umowy oraz możliwości uzyskania płatności jedynie za 

skończone elementy robót i dostaw nie przewiduje się prowadzenie Księgi Obmiaru. 

 

2.4.8. Wymagania dotyczące robót architektonicznych, konstrukcyjnych i 

budowlanych, sanitarnych, technologicznych, elektrycznych i AKPIA 

2.4.8.1. Architektura i konstrukcja  

Kolorystykę wewnętrzną obiektu należy uzgodnić z Zamawiającym. 

Stalowe elementy konstrukcyjne winny być zabezpieczone antykorozyjnie preparatami 

posiadającymi atesty i dopuszczenia do stosowania w tego typu obiektach.  

2.4.8.2. Fundamenty i posadowienie Urządzeń  

Urządzenia zostaną posadowione na istniejącej posadzce i fundamentach. 

W każdym miejscu gdzie będą stosowane podparcia należy użyć podparcia o grubości tak dobranej, 

by była ona odpowiednia z dobranymi śrubami mocującymi..  

Urządzenia należy ustawić w osi i wypoziomować.  

 

2.4.8.3. Ustawienie urządzeń  

Właściwe ustawienie elementów instalacji technologicznej jest niezbędne do prawidłowej jej pracy. 

Dlatego każde urządzenie zostanie ustawione we właściwej pozycji zgodnie z zatwierdzoną 

dokumentacją projektową. 

  

2.4.8.4. Instalacje sanitarne, technologiczne i sieci zewnętrzne  
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Instalacje sanitarne i technologiczne stanowiące wyposażenie obiektu będą wykonane w celu 

zapewnienia odpowiedniej obsługi Obiektu i muszą spełniać wszelkie wymogi w zakresie włączenia, 

przyłączenia i odprowadzenia mediów.  

2.4.8.5. Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne  

Przewiduje się wykonanie instalacji wodociągowej do wszystkich urządzeń technologicznych 

wymagających zasilania w wodę.   

2.4.8.6. Wymagania dotyczące instalacji energetycznych, elektrycznych i AKPiA  

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlano-montażowe obejmujące:  

• zasilanie całej instalacji z rozdzielni wskazanej przez Zamawiającego,  

• szafę zasilająco – sterowniczą dla kompletu urządzeń z panelem operatorskim i wizualizacją 

pracy obiektów,  

• wykonanie instalacji AKPiA,  

• instalację siłową, zasilania urządzeń technologicznych, gniazd wtykowych 1 i 3 fazowych,  

• instalację wyrównawczą w obiektach będących przedmiotem zamówienia,  

• ochronę od porażeń,  

• ochronę odgromową i przepięciową,  

Należy wykonać zasilanie szafy zasilająco-sterowniczej z rozdzielni wskazanej przez 

Zamawiającego. Ponadto do szafy należy doprowadzić kabel transmisji danych 

miedziany/światłowodowy służący do przesyłania sygnałów do systemu wizualizacji i sterowania. 

Wymaga się obudowy szafy zasilająco-sterowniczej w wykonaniu min. IP54. Węzeł technologiczny 

należy wyposażyć w aparaturę kontrolno - pomiarową zgodnie z wymaganiami niniejszego PFU oraz 

inną, umożliwiającą automatyczną pracę modernizowanych oraz nowych urządzeń. 

2.4.8.7. Sterowanie, wizualizacja procesu technologicznego  

Przewiduje się, ze zespół urządzeń SUW będzie wyposażony we własny autonomiczny układ 

mikroprocesorowy sterowania.  

System AKPiA winien realizować między innymi następujące funkcje:  

• pomiar parametrów procesu (przepływy, poziomy, ciśnienia itp.),  

• Sygnalizacja stanu pracy i stanów awaryjnych:  

o stany pracy normalnej głównych urządzeń,  

o stany awaryjne głównych urządzeń,  

o stany awaryjne w zakresie dostawy mediów (brak przepływu, brak ciśnienia, brak 

napięcia), 

o stany awaryjne napędów,  
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o stany postoju (odstawienia) poszczególnych urządzeń, 

o przekroczenia parametrów nominalnych pracy, 

o licznik czasu pracy pomp, urządzeń.  

Sterowanie i regulacja:  

Po ręcznym uruchomieniu, wszystkie urządzenia technologiczne Instalacji powinny pracować 

automatycznie. Załączanie, wyłączanie, ustawianie położeń pośrednich powinno się odbywać 

automatycznie na podstawie pomiarów poszczególnych parametrów procesu i stanów urządzeń. 

Należy zapewnić ręczne sterowanie oraz nastawianie parametrów pracy poprzez ekran dotykowy 

zamontowany w szafie zasilająco - sterowniczej.  

Należy dostarczyć pełną dokumentację DTR oraz instrukcję obsługi i programowania aplikacji, 

sterowników, switch'ów oraz innych elementów sieci, napisanych w języku polskim, z pełnymi 

prawami autorskimi do przetwarzania danych związanych z eksploatacją obiektów.  

Do programów należy dostarczyć instrukcje w języku polskim.  

   

Przyrządy pomiarowe: 

Należy przewidzieć konieczność zapewnienia automatycznej pracy zespołu urządzeń SUW. W tym 

celu urządzenie te muszą być wyposażone w odpowiednie przyrządy pomiarowe, które powinny się 

charakteryzować dużą dokładnością i niezawodnością działania w jak najdłuższym przedziale czasu.   

Czujniki (sondy) powinny być montowane w aparaturze specjalnie przeznaczonej do tego celu, 

umieszczonej w łatwo dostępnych miejscach. Powinna istnieć możliwość łatwej ich konserwacji lub 

wymiany.  

Przyrządy należy instalować wraz ze wszystkimi zalecanymi przez producentów układami 

kompensacyjnymi (sondami) jak np. kompensacja od temperatury. Kompletny zestaw 

zastosowanych maszyn i urządzeń powinien zapewnić przekaz sygnałów z przetworników urządzeń 

pomiarowych do centralnego sterownika umożliwiających ich sterowanie, wizualizację lub awaryjne 

wyłączenie.   

   

2.5. Przekazanie do eksploatacji, zakończenie prac i obsługa Urządzeń  

Instalacja zostanie przekazana do eksploatacji i użytkowania Zamawiającemu w terminie ustalonym 

z Zamawiającym, po spełnieniu wszystkich wymogów formalnych i technicznych wynikających z 

Kontraktu i obowiązującego prawa.   

Wykonawca przez Okres Zgłaszania Wad zobowiązany będzie dokonywać na swój koszt wszystkich 

napraw. Zamawiający będzie pokrywał koszty części i materiałów eksploatacyjnych 



Część III SWZ – Program Funkcjonalno- Użytkowy (PFU) 

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o.   
Strona 32 z 40 

(szybkozużywających się) i środków chemicznych przewidzianych do bieżącej realizacji procesów 

technologicznych.  

Wykonawca będzie reagował na wezwania niezwłocznie. Maksymalny czas przyjazdu serwisu od 

zgłoszenia awarii wynosi 48 godzin, a maksymalny czas dostawy części zamiennych nie przekroczy 

7 dni roboczych. Gdy w przewidzianym terminie Wykonawca wprowadzi wszelkie niezbędne 

poprawki, Zamawiający zatwierdzi je i wyda Wykonawcy Protokół Wykonania.  

 

2.5.1. Narzędzia i środki konserwujące  

W ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej Instalację należy zaopatrzyć w tzw. pierwsze 

napełnienie, w tym w zalecane reagenty i wkłady filtrów mechanicznych. 

  

2.5.2. Części zamienne  

Wykonawca sporządzi listę podstawowych części zamiennych i szybko zużywających. Zestawienie 

będzie obejmować: adres producenta i opis tych części.  

W uzupełnieniu do zestawienia części zamiennych, o którym powyżej, należy mieć również na 

uwadze części zamienne typu bezpieczniki, itp. zużywane podczas prób na miejscu montażu 

instalacji.   

Przed rozpoczęciem Prób Końcowych Wykonawca upewni się, że pełen zestaw tego typu części 

zamiennych jest dostępny dla prawidłowego funkcjonowania Instalacji.  

2.5.3. Koszty gwarancyjne  

Wszystkie koszty wynikające z realizacji zobowiązań karty gwarancyjnej (w tym m.in. koszty 

przeglądów gwarancyjnych, koszty dojazdów, koszty robocizny, koszty części wymiennych na 

potrzeby realizacji wszelkich napraw i związanych z tym niezbędnych ustawień i regulacji urządzeń) 

leżą po stronie Wykonawcy.  

 

2.6. Wymagania dotyczące szkoleń  

Celem szkolenia jest zapewnienie wybranemu personelowi Zamawiającego niezbędnej wiedzy na 

temat technologii, zasad eksploatacji i obsługi obiektu.  

Szkolenie winno być przeprowadzone na miejscu w trakcie prowadzenia Robót oraz w okresie Prób 

Końcowych i winno obejmować:  

• zasady poprawnej eksploatacji i działania obiektu,  
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• zasady eksploatacji maszyn i urządzeń,  

• przyjęte procedury bezpieczeństwa, 

• system kontroli i pomiarów, 

• system AKPiA.  

Szkolenie będzie obejmować kurs teoretyczny i kurs praktyczny w zakresie eksploatacji (technologii) 

obiektu dla pracowników Zamawiającego z każdej ze zmian.   

Wszelkie szkolenia i instruktaż winny być prowadzone w języku polskim.  

Wykonawca winien zapewnić wszelkie niezbędne materiały szkoleniowe i pomoce audiowizualne 

niezbędne personelowi Zamawiającego do dalszego samodzielnego szkolenia w późniejszym 

okresie oraz do szkolenia kolejnych pracowników.  

Koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem szkoleń pokrywa Wykonawca. 

Zamawiający pokrywa jedynie koszty wynagrodzenia personelu delegowanego na szkolenia.  

Wszelkie dokumenty szkolenia i dokumenty niezbędne do obsługi powinny być dostarczone (w 

języku polskim) w co najmniej 2 kopiach wersji papierowej i elektronicznej. Wszystkie odpowiednie 

rysunki i DTR zostaną omówione w taki sposób, aby dać personelowi jasny wgląd w:  

• projekt całościowy Instalacji,  

• montaż wszystkich elementów, procedury obsługi w każdych warunkach, procedury i 

schematy użytkowania (konserwacji),  

• szczegółowe informacje dotyczące komponentów istotnych dla przeprowadzenia, serwisu 

Instalacji, środki bezpieczeństwa. 

 

2.7. Próby końcowe i przejęcie przez Zamawiającego 

2.7.1. Wstęp 

Wszystkie czynności, badania i próby winny być realizowanie zgodnie z zatwierdzonym programem, 

Wymaganiami Ogólnymi oraz niniejszymi Wymaganiami Szczegółowymi.  

Próby Końcowe będą w kolejności obejmowały:  

• próby przedrozruchowe – przegląd i próby funkcjonowania urządzeń i instalacji „na sucho” 

(rozruch mechaniczno - energetyczny) wykonywane w ramach poszczególnych urządzeń i 

elementów robót  

• próby rozruchowe – próby ruchowe „na mokro” (rozruch hydrauliczny) w celu sprawdzenia 

prawidłowości wykonanych robót,  
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• ruch próbny obiektu – rozruch technologiczny; jego zadaniem jest potwierdzenie spełnienia 

przez obiekt gwarantowanych parametrów procesowych i eksploatacyjnych wymienionych w 

Wykazie Gwarancji oraz potwierdzenie prawidłowości pracy całego obiektu i spełnienia wszystkich 

wymagań technicznych określonych w Kontrakcie.  

Po pozytywnym zakończeniu Prób Końcowych, przekazaniu przez Wykonawcę wszystkich 

wymaganych dokumentów odbiorowych, Zamawiający wydaje Protokół Odbioru Końcowego 

Wykonawca zapewnia na swój koszt robociznę, materiały i usługi, wymagane do momentu 

sporządzenia Protokołu Odbioru Końcowego. Koszty poboru prób i analiz niezbędne do 

potwierdzenia zrealizowania Kontraktu w ramach rozruchu i przed sporządzeniem Protokołu Odbioru 

Końcowego ponoszone będą przez Wykonawcę. Zamawiający na cały okres ruchu próbnego 

(rozruchu technologicznego) zapewni doprowadzenie zanieczyszczeń w ilości i jakości wymaganej 

do jego przeprowadzenia. 

 

2.7.2. Komisja rozruchowa i Grupa rozruchowa 

Rozruch obiektu w zakresie prób rozruchowych i ruchu próbnego prowadzi powołana przez 

Wykonawcę Grupa rozruchowa. Wymagane jest, aby skład Grupy rozruchowej obejmował min. 

kierownika grupy, technologa oraz elektryka – automatyka. Koszty działań Grupy rozruchowej 

obciążają Wykonawcę.  

W ramach Grupy rozruchowej Wykonawca zapewni pracowników niezbędnych do wykonania 

rozruchy. O ile wystąpi potrzeba zwiększenia personelu pracowników rozruchu, w tym zatrudnienia 

specjalistów branżowych (np. elektryka, automatyka, laboranta itp.), dokona tego Wykonawca, a 

odpowiednie koszty ujmie w cenie kontraktowej.  

Rozruch obiektu w zakresie prób rozruchowych i ruchu próbnego nadzoruje powołana przez 

Zamawiającego Komisja Rozruchowa, w skład której wejdą przedstawiciele Zamawiającego oraz 

Przyszłego Użytkownika. W skład komisji po stronie Zamawiającego będą powoływani m.in. 

specjaliści poszczególnych branż, w szczególności inżynierowie w zakresie technologii i energetyki. 

Koszt pracowników Komisji rozruchowej będą obciążać Wykonawcę.  

Komisja rozruchowa dokonuje odbioru dokumentów opracowanych i przekazanych przez 

Wykonawcę na potrzeby Prób końcowych oraz nadzoruje pracę Grupy rozruchowej, dokonuje 

protokolarnego odbioru wykonanych przez Wykonawcę czynności w ramach:  

• przygotowania do prób końcowych,  

• prowadzenia i zakończenia poszczególnych faz prób końcowych. 
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2.7.3. Ruch próbny obiektu 

Ruch próbny – rozruch technologiczny obiektu. Jego zadaniem jest potwierdzenie spełnienia przez 

obiekt gwarantowanych parametrów procesowych i eksploatacyjnych wymienionych w Wykazie 

Gwarancji oraz potwierdzenie prawidłowości pracy całego obiektu i spełnienia  wszystkich wymagań 

technicznych określonych w Kontrakcie.  

Zadaniem rozruchu technologicznego jest sprawdzenie oraz ustalenie optymalnych parametrów 

działania poszczególnych urządzeń i całego obiektu w warunkach rzeczywistego obciążenia 

zanieczyszczeniami.  

Warunkiem rozpoczęcia rozruchu technologicznego jest zakończenie rozruchu technicznego tj. 

mechaniczno - energetycznego i hydraulicznego.  

 

Efektem końcowym rozruchu jest uzyskanie parametrów gwarantowanych opisanych w PFU – punkt 

2.9. 

 

2.8. Eksploatacja próbna  

Eksploatacja próbna odbędzie się po sporządzeniu Protokołu Odbioru Końcowego w celu 

sprawdzenia funkcjonowania instalacji w zakresie spełnienia poszczególnych gwarancji.  

W Okresie Zgłaszania Wad oraz w okresie rękojmi eksploatację instalacji będzie prowadził 

Zamawiający.  

Przez cały Okres Zgłaszania Wad oraz w okresie rękojmi, Zamawiający będzie raz w miesiącu 

rejestrował parametry pracy instalacji w zakresie koniecznym do weryfikacji Wykazu Gwarancji 

wymienionych w pkt. 2.9.2., Warunków Umowy i oznaczeń wyspecyfikowanych w tabeli w punkcie 

2.9.1. Zamawiający będzie informował Wykonawcę niezwłocznie o przypadkach nie osiągnięcia 

gwarantowanych parametrów, aby umożliwić Wykonawcy podjęcie natychmiastowych działań 

zaradczych. Próby eksploatacyjne mają na celu potwierdzenie działania instalacji zgodnie z 

udzielonymi przez Wykonawcę gwarancjami w Okresie Zgłaszania Wad oraz w okresie rękojmi.  

Okres Zgłaszania Wad będzie trwał 6 miesięcy od daty Protokołu Odbioru Końcowego dla Całości 

Robót, natomiast okres rękojmi - 12 miesiące od daty Protokołu Odbioru Końcowego. Podczas 

trwania Prób Eksploatacyjnych obiekt będzie pracować w sposób zautomatyzowany, chyba że 

względy operacyjne lub awarie urządzeń spowodują inaczej.  

 



Część III SWZ – Program Funkcjonalno- Użytkowy (PFU) 

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o.   
Strona 36 z 40 

2.9. Wymagania dotyczące parametrów gwarantowanych 

2.9.1. Definicje wartości gwarantowanych 

 

Wydajność układu zmiękczania  

Ilość objętościowa wody zmiękczonej w ciągu godziny.  

  

Wydajność układu odwróconej osmozy  

Ilość objętościowa wody przefiltrowanej w jednej jednostce odwróconej osmozy w ciągu godziny.  

 

 

2.9.2. Parametry gwarantowane – Wykaz Gwarancji 

Wykonawca gwarantuje dotrzymanie parametrów procesowych i eksploatacyjnych wymienionych w 

Wykazie Gwarancji, przedstawionym poniżej.  

 

Tabela 1. Wykaz gwarancji – Parametry procesowe i eksploatacyjne gwarantowane przez 

Wykonawcę 

L.p. Parametr Wartość / Jednostka 

1.  Wydajność układu zmiękczania ≥ 6 m3/h 

2.  Wydajność układu odwróconej osmozy ≥ 2500 l/h 

3.  Twardość wody uzdatnionej ≤0,02 mval/l 

4. Przewodność wody uzdatnionej ≤ 10 µS/cm 

5. Zawartość żelaza w wodzie uzdatnionej ≤ 0,05 mg/l 
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6. Zawiesina ogólna w wodzie uzdatnionej ≤ 5 mg/l 

 

Powyższe gwarancje należy traktować jako bezwzględne. Ich dotrzymanie bez tolerancji warunkuje 

wydanie Protokołu Odbioru Końcowego. 

 

2.9.3. Pomiary gwarancyjne 

W trakcie Prób Końcowych oraz Prób Eksploatacyjnych zostaną przeprowadzone pomiary 

sprawdzające wielkości gwarantowanych podanych w Wykazie Gwarancji. Pomiary gwarancyjne w 

trakcie Prób Końcowych będą przeprowadzone na koszt Wykonawcy. Pomiary te będą prowadzone 

w obecności Zamawiającego, który ma prawo ich nadzorowania i kontrolowania.  

 

2.10. Odbiór robót  

2.10.1. Rodzaje odbioru Robót 

W zależności od ustaleń Warunków kontraktowych oraz WWiORB, roboty podlegają następującym 

etapom odbioru, dokonywanego przez Zamawiającego, przy udziale Wykonawcy:  

    a) odbiór dokumentacji projektowej w zakresie wymaganym przy rozpoczęciu i prowadzeniu 

budowy,  

    b) odbiór ustalonych elementów  

    c) odbiór końcowy przedmiotu zamówienia,  

    d) odbiór po okresie zgłaszania wad  

 

 

2.11. Przepisy związane 

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na przepisy prawne – ustawy i 

rozporządzenia, Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako 

integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one 

występowały. Rozumie się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i 

wymaganiami. Zastosowanie będą miały wydania Polskich Norm, o ile zgodnie z PFU i warunkami 

kontraktowymi nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w 
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zgodzie z Polskimi Normami (PN i BN) lub odpowiednimi normami Krajów UE lub beneficjentów w 

zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.   

Wykonawca będzie bezwzględnie stosował przepisy obowiązujące na dzień złożenia kompletnego 

Projektu wykonawczego, stąd podane poniżej przepisy należy traktować jako obowiązujące, o ile 

będą one aktualne w dniu złożenia Projektu.  

Kwestie ewentualnych roszczeń Wykonawcy z tytułu zmiany przepisów w trakcie trwania kontraktu 

rozstrzygają warunki kontraktowe.  

  

Wykaz ważniejszych aktów prawnych:  

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. 2023 poz. 682 z późniejszymi 

zmianami),  

• Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1710 

z późniejszymi zmianami),  

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.- o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1213),  

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej; (t.j. Dz.U. 2022 poz. 2057),  

• Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r.  – o dozorze technicznym (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1514 z 

późniejszymi zmianami),  

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2022 poz. 2556 z 

późniejszymi zmianami.),  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1225 z 

późniejszymi zmianami),  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 

2003 nr 120 poz. 1126),  

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z późniejszymi 

zmianami),  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401), 

• PN-92/N 01256.01 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa,  

• PN-93/N 01256.03 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy,  

• PN-N-01256-3/A1:1997 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana A1),  

• PN-93/N-01256.03 /Az2:2001 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Az2).  



Część III SWZ – Program Funkcjonalno- Użytkowy (PFU) 

Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o.   
Strona 39 z 40 

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

3. Część informacyjna 

3.1. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane. 

Zamawiający dostarczy Wykonawcy oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na 

cele budowlane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 

czerwca 2021 r. w sprawie wzoru oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane (Dz.U. 2021 poz. 1170).  

Wykonawca dla przyjętych przez siebie rozwiązań lokalizacyjno-technicznych uzyska wymagane 

decyzje i uzgodnienia, na podstawie których Zamawiający oświadczy, że posiada prawo do 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 

3.2. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 

zadania 

Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zadania zostały przedstawione 

w punkcie 2.11. Wykonawca jest zobowiązany je przestrzegać pod rygorem ustalonym w warunkach 

kontraktowych. W przypadku wprowadzenia przepisów zmieniających lub nowych dotyczących 

przedmiotu Kontraktu, Wykonawca jest zobowiązany również do ich przestrzegania. 

3.3. Pozostałe informacje niezbędne do zaprojektowania i wykonania robót. 

Planowany schemat technologiczny SUW oraz planowane rozmieszczenie urządzeń w obiekcie 

przestawiono w załącznikach do PFU. 

3.4. Badania gruntowo-wodne  

Nie dotyczy - w ramach kontraktu nie przewiduje się robót ziemnych. 

3.5. Zalecenia konserwatorskie  

Obszar nie podlega ochronie konserwatorskiej. 

3.6. Inwentaryzacja zieleni  

Nie dotyczy - w ramach kontraktu nie przewiduje się prac ingerujących w istniejące 

zagospodarowanie terenu.   

3.7. Dane dotyczące stanu atmosfery  

Nie dotyczy.  
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3.8. Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości  

Nie dotyczy.  

3.9. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych  

Inwentaryzację wykona Wykonawca na etapie projektowym dla obszaru wynikającego z 

opracowanego przez niego projektu.   

3.10. Porozumienia, zgody lub pozwolenia  

Nie dotyczy.  

3.11. Załączniki 

 

Załącznik nr 1  -  „Planowany schemat technologiczny SUW” 

 

Załącznik nr 2 -  „Planowane rozmieszczenie urządzeń w obiekcie” 

 


